

Para : **DESTINATARIO MULTIPLE SEGÚN LISTADO ANEXO N° 01**

De : **LUIS ARMANDO DESCALZI SANTOS**  
GERENTE INFORMÁTICA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL

Asunto : Informe de evaluación trimestral de proyectos del Plan de Gobierno Digital, correspondiente al III trimestre 2022..

---

Por medio del presente, me dirijo a Usted con la finalidad de hacerle llegar para su conocimiento, el Informe de evaluación de avances de los proyectos del Plan de Gobierno Digital 2021-2023, correspondiente al III trimestre del año 2022.

## **I. ANTECEDENTES**

- En cumplimiento de sus funciones, el Comité de Gobierno Digital, formuló el Plan de Gobierno Digital (PGD) del SAT para el periodo 2021-2023..
- El Plan de Gobierno Digital del SAT para el periodo 2021 – 2023, fue aprobado mediante Resolución Jefatural N° 001-004-00004530, de fecha 28.12.2020.
- Mediante Memorando N° D000008-2022-SAT-GIP (17.01.2022), la Líder de Gobierno y Transformación Digital del SAT comunica al Presidente del Comité de Gobierno y Transformación Digital, que se ha cumplido con el registro ante la PCM de la plantilla con el catalogo actualizado de proyectos del PGD 2021-2023.,
- Entre las funciones del Comité de Gobierno Digital, está el elaborar informes trimestrales, semestrales y anuales que midan el progreso de la implementación del Plan de Gobierno Digital.

## **II. BASE LEGAL**

- Decreto Legislativo N°1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital.
- Resolución Ministerial N°119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en todas las entidades de la Administración Pública, modificada por Resolución Ministerial N°087-2019-PCM.Ministerial N°087-2019-PCM.
- Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.

- Resolución Jefatural N.º 001-004-00004221 de fecha 18 de enero de 2019, mediante la cual se conforma el Comité de Gobierno Digital del SAT, reconstituido mediante Resolución Jefatural N.º 001-004-00004358 de fecha 9 de octubre de 2019.

### III. EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DEL PGD

La Cartera de Proyectos del PGD está compuesta de 39 proyectos, 13 de ellos orientados de cara al ciudadano y los 26 restantes orientados a la gestión interna.

La ejecución de los proyectos incluidos en el PGD se encuentra programada en un horizonte de tres (03) años (2021, 2022 y 2023). Para la evaluación al TERCER TRIMESTRE del año 2022 se consideran aquellos proyectos cuyo desarrollo o finalización se encuentra programada durante los meses de julio, agosto y setiembre del presente año.

Para fines de la presente evaluación, se considera que los proyectos del PGD pueden encontrarse en uno de los siguientes estados: FINALIZADO, DESCARTADO, EN PROCESO, NO INICIADO y NO CULMINADO, en estos dos últimos casos, se reprograman o se descartan.

A partir de la Información relevada por el Oficial de Seguridad y Confianza Digital y aquella proporcionada por los responsables de ejecución de los proyectos, se ha elaborado el siguiente cuadro de evaluación de estado de los mismos:

Código	Descripción	Fecha inicio	Fecha Fin	Estado	Observaciones
PRYPGD.01	Implementación del servicio de fraccionamiento Tributario y No tributario a través de la Agencia Virtual SAT	01.04.2022	30.09.2022	EN PROCESO	
PRYPGD.02	Implementación del servicio de Mesa de Partes a través de la Agencia Virtual SAT	01.04.2022	30.09.2022	EN PROCESO	
PRYPGD.03	Implementación de recaudación de fraccionamiento, multas administrativas y compromisos de pago desde la WEB del SAT	01.04.2022	30.06.2022	NO INICIADO	Reprogramar según evaluación de área usuaria
PRYPGD.04	Interconexión del SGD con la PIDE para envío automático de documentos con otras entidades	01.07.2022	30.11.2022	EN PROCESO	
PRYPGD.07	Reestructuración del portal de Datos Abiertos del SAT	01.04.2022	30.06.2022	EN PROCESO	Reprogramado IV trimestre 2022 y I 2023
PRYPGD.12	Implementación de Unidad Móvil de atención al ciudadano y pago con tarjeta	01.07.2022	30.09.2022	NO INICIADO	Evaluar su ejecución
PRYPGD.13	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SAT	03.01.2022	30.09.2022	EN PROCESO	Reprogramado 30.11.2022
PRYPGD.16	Plan de Remediación de vulnerabilidades técnicas sobre la infraestructura y servicios digitales	01.04.2022	30.09.2022	EN PROCESO	Reprogramado 30.10.2022

PRYPGD.17	Implementación del modelo de Gestión documental en el SAT	01.07.2022	30.12.2022	NO INICIADO	Reprogramado II y IV trimestre 2022 y I del 2023
PRYPGD.19	Renovación Tecnológica de equipos de usuario final.	02.01.2022	30.12.2022	EN PROCESO	Proyecto de Inversión 2557108
PRYPGD.20	Renovación Tecnológica de servidores y almacenamiento para BD	01.04.2022	30.09.2022	EN PROCESO	IOARR 2515513 en la MML pendiente de ejecución
PRYPGD.21	Rediseño de la infraestructura de comunicación con las sedes descentralizadas.	01.07.2022	30.09.2022	NO INICIADO	Evaluar su ejecución
PRYPGD.24	Diseño e Implementación del tablero de control de riesgos de TI	01.04.2022	30.09.2022	EN PROCESO	Reprogramado 15.12.2022
PRYPGD.25	Implementación de controles de la Ley de Protección de Datos Personales	01.04.2022	30.12.2022	NO INICIADO	
PRYPGD.26	Desarrollo del programa de formación para la innovación y la transformación digital	01.04.2022	30.09.2022	FINALIZADO	
PRYPGD.39	Conformación e Implementación del Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital	01.04.2022	30.09.2022	EN PROCESO	Segunda etapa 15.12.2022

#### IV. CONCLUSIONES

De los 16 proyectos programados para desarrollarse o finalizar durante III Trimestre del año 2022, solo 1 (6.25%) de ellos a finalizado según lo programado. Se tienen 10 proyectos (62.5%) en proceso de ejecución y 5 (31.25%) que aun no han iniciado.

Siendo todo cuanto tengo que comunicarle, me despido de Usted.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

**LUIS ARMANDO DESCALZI SANTOS**  
**GERENTE INFORMÁTICA**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL**  
**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA**

LDS/jcl

**ANEXO N° 01**  
**DESTINATARIOS DEL MEMORANDO MÚLTIPLE**

ROBERT ALEJANDRO JAIMES JAIMES  
GERENTE CENTRAL ADMINISTRACION DE RECURSOS  
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

NIEVES MERCEDES CASTAÑEDA  
GERENTE CENTRAL INNOVACION Y PROYECTOS  
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS

LUIS ARMANDO DESCALZI SANTOS  
GERENTE INFORMÁTICA  
GERENCIA DE INFORMÁTICA

ROQUE MARTIN MENDIZABAL RODRIGUEZ  
GERENTE ASUNTOS JURÍDICOS  
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

ELIZABETH JANETH CUSIHUALLPA RIOS  
GERENTE RECURSOS HUMANOS  
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

JUAN MARTIN CAMINO LEON  
RESPONSABLE OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

JORGE ALBERTO RAMIREZ LOPEZ  
JEFE OFICINA II PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

MONICA YENY AGUERO DELGADO  
GERENTE SERVICIOS AL ADMINISTRADO  
GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO