

Para : **DESTINATARIO MULTIPLE SEGÚN LISTADO ANEXO N° 01**

De : **LUIS ARMANDO DESCALZI SANTOS**
GERENTE INFORMÁTICA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL

Asunto : Informe de evaluación trimestral de proyectos del Plan de Gobierno Digital, correspondiente al IV trimestre 2022.

Por medio del presente, me dirijo a Usted con la finalidad de hacerle llegar para su conocimiento, el Informe de evaluación de avances de los proyectos del Plan de Gobierno Digital 2021-2023, correspondiente al IV trimestre del año 2022.

I. ANTECEDENTES

- En cumplimiento de sus funciones, el Comité de Gobierno Digital, formuló el Plan de Gobierno Digital (PGD) del SAT para el periodo 2021-2023..
- El Plan de Gobierno Digital del SAT para el periodo 2021 – 2023, fue aprobado mediante Resolución Jefatural N° 001-004-00004530, de fecha 28.12.2020.
- Mediante Memorando N° D000008-2022-SAT-GIP (17.01.2022), la Líder de Gobierno y Transformación Digital del SAT comunica al Presidente del Comité de Gobierno y Transformación Digital, que se ha cumplido con el registro ante la PCM de la plantilla con el catalogo actualizado de proyectos del PGD 2021-2023.,
- Entre las funciones del Comité de Gobierno Digital, está el elaborar informes trimestrales, semestrales y anuales que midan el progreso de la implementación del Plan de Gobierno Digital.

II. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N°1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital.
- Resolución Ministerial N°119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en todas las entidades de la Administración Pública, modificada por Resolución Ministerial N°087-2019-PCM.Ministerial N°087-2019-PCM.
- Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.

- Resolución Jefatural N.° 001-004-00004221 de fecha 18 de enero de 2019, mediante la cual se conforma el Comité de Gobierno Digital del SAT, reconstituido mediante Resolución Jefatural N.° 001-004-00004358 de fecha 9 de octubre de 2019.

III. EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DEL PGD

La Cartera de Proyectos del PGD está compuesta de 39 proyectos, 13 de ellos orientados de cara al ciudadano y los 26 restantes orientados a la gestión interna.

La ejecución de los proyectos incluidos en el PGD se encuentra programada en un horizonte de tres (03) años (2021, 2022 y 2023). Para la evaluación al CUARTO TRIMESTRE del año 2022 se consideran aquellos proyectos cuyo desarrollo o finalización se encuentra programada durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año. Se incluyen los proyectos evaluados en el trimestre anterior que aún se encontraban en proceso de ejecución al realizar la evaluación al tercer trimestre. En atención al acuerdo tomado en la Sesión 28 del Comité de Gobierno y Transformación Digital, se ha considerado como fecha de corte para la evaluación del IV trimestre, el día 30.11.2022.

Para fines de la presente evaluación, se considera que los proyectos del PGD pueden encontrarse en uno de los siguientes estados: FINALIZADO, DESCARTADO, EN PROCESO, NO INICIADO y NO CULMINADO, en estos dos últimos casos, se reprograman o se descartan.

A partir de la Información relevada por el Oficial de Seguridad y Confianza Digital y aquella proporcionada por los responsables de ejecución de los proyectos, se ha elaborado el siguiente cuadro de evaluación de estado de los mismos:

Código	Descripción	Fecha inicio	Fecha Fin	Estado	Observaciones
PRYPGD.01	Implementación del servicio de fraccionamiento Tributario y No tributario a través de la Agencia Virtual SAT	01.04.2022	30.09.2022	NO CULMINADO	Avance del 50% al 30.11.2022 Reprogramar 2023 – 2024
PRYPGD.02	Implementación del servicio de Mesa de Partes a través de la Agencia Virtual SAT	01.04.2022	30.09.2022	NO CULMINADO	Avance del 76% al 30.11.2022 Reprogramar 2023
PRYPGD.03	Implementación de recaudación de fraccionamiento, multas administrativas y compromisos de pago desde la WEB del SAT	01.04.2022	30.06.2022	NO INICIADO	Reprogramar según evaluación de área usuaria
PRYPGD.04	Interconexión del SGD con la PIDE para envío automático de documentos con otras entidades	01.07.2022	30.11.2022	NO CULMINADO	Reprogramar 2023
PRYPGD.07	Reestructuración del portal de Datos Abiertos del SAT	01.04.2022	30.06.2022	EN PROCESO	Reprogramado II y III trimestre 2023
PRYPGD.12	Implementación de Unidad Móvil de atención al ciudadano y pago con tarjeta	01.07.2022	30.09.2022	NO INICIADO	Evaluar su ejecución

PRYPGD.13	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SAT	03.01.2022	30.05.2023	EN PROCESO	Avance del 50% al 30.11.2022
PRYPGD.16	Plan de Remediación de vulnerabilidades técnicas sobre la infraestructura y servicios digitales	01.04.2022	15.12.2022	EN PROCESO	80% avance al 30.11.2022
PRYPGD.17	Implementación del modelo de Gestión documental en el SAT	01.07.2022	30.12.2022	NO INICIADO	Reprogramado III y IV trimestre 2022 y I del 2023
PRYPGD.19	Renovación Tecnológica de equipos de usuario final.	02.01.2022	30.12.2022	NO CULMINADO	Proyecto de Inversión 2557108
PRYPGD.20	Renovación Tecnológica de servidores y almacenamiento para BD	01.04.2022	30.09.2022	NO CULMINADO	IOARR 2515513 en la MML pendiente de ejecución
PRYPGD.21	Rediseño de la infraestructura de comunicación con las sedes descentralizadas.	01.07.2022	30.09.2022	NO INICIADO	Reprogramado II Trimestre 2023
PRYPGD.23	Fortalecimiento de la plataforma de acceso remoto a la red del SAT	01.10.2022	30.12.2022	NO INICIADO	Reprogramado II y III trimestre 2023
PRYPGD.24	Diseño e Implementación del tablero de control de riesgos de TI	01.04.2022	15.12.2022	EN PROCESO	Avance del 65% al 30.11.2022
PRYPGD.25	Implementación de controles de la Ley de Protección de Datos Personales	01.04.2022	30.12.2022	NO INICIADO	Reprogramar 2023
PRYPGD.26	Desarrollo del programa de formación para la innovación y la transformación digital	01.04.2022	30.09.2022	FINALIZADO	
PRYPGD.29	Rediseño de la estrategia y Actualización de la plataforma de respaldo (Backups) institucional	01.10.2022	30.12.2022	NO INICIADO	Reprogramado II Trimestre 2023
PRYPGD.30	Optimización de la gestión de la Mesa de Ayuda del SAT.	01.10.2022	30.04.2023	EN PROCESO	Avance del 25% al 30.11.2022
PRYPGD.39	Conformación e Implementación del Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital	01.04.2022	15.12.2022	EN PROCESO	Avance del 65% al 30.11.2022

IV. CONCLUSIONES

De los 19 proyectos programados para desarrollarse o finalizar durante IV Trimestre del año 2022, solo 1 (5.26%) de ellos a finalizado según lo programado. Se tienen 6 proyectos (31.58%) en proceso de ejecución, de los cuales tres (03) se encuentran próximos a finalizar. Un total de 07 proyectos (36.84%) de proyectos no han iniciado y 05 proyectos (26.32%) no han culminado en las fechas programadas; tanto los proyectos No iniciados como los No culminados, deben ser reprogramados para el ejercicio 2023 previa evaluación de los responsables.

Siendo todo cuanto tengo que comunicarle, me despido de Usted.

Atentamente

Documento firmado digitalmente

LUIS ARMANDO DESCALZI SANTOS
GERENTE INFORMÁTICA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

LDS/jcl

ANEXO N° 01

DESTINATARIOS DEL MEMORANDO MÚLTIPLE

ROBERT ALEJANDRO JAIMES JAIMES
GERENTE CENTRAL ADMINISTRACION DE RECURSOS
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

NIEVES MERCEDES CASTAÑEDA
GERENTE CENTRAL INNOVACION Y PROYECTOS
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS

ROQUE MARTIN MENDIZABAL RODRIGUEZ
GERENTE ASUNTOS JURÍDICOS
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

LUIS ARMANDO DESCALZI SANTOS
GERENTE INFORMÁTICA
GERENCIA DE INFORMÁTICA

JORGE ALBERTO RAMIREZ LOPEZ
JEFE OFICINA II PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

JUAN MARTIN CAMINO LEON
RESPONSABLE OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

MONICA YENY AGUERO DELGADO
GERENTE SERVICIOS AL ADMINISTRADO
GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO

ELIZABETH JANETH CUSIHUALLPA RIOS
GERENTE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS