

Para : **DESTINATARIO MULTIPLE SEGÚN LISTADO ANEXO N° 01**

De : **SANDRO IVAN RODRIGUEZ ROMERO**  
GERENTE INFORMÁTICA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL

Asunto : Informe de evaluación trimestral de proyectos del Plan de Gobierno Digital, correspondiente al II trimestre 2023.

Referencia : ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL CGTD

---

Por medio del presente, me dirijo a Usted con la finalidad de hacerle llegar para su conocimiento, el Informe de evaluación de avances de los proyectos del Plan de Gobierno Digital 2021-2023, correspondiente al II trimestre del año 2023

## **I. ANTECEDENTES**

- En cumplimiento de sus funciones, el Comité de Gobierno Digital, formuló el Plan de Gobierno Digital (PGD) del SAT para el periodo 2021-2023..
- El Plan de Gobierno Digital del SAT para el periodo 2021 – 2023, fue aprobado mediante Resolución Jefatural N° 001-004-00004530, de fecha 28.12.2020.
- Mediante Memorando N° D000008-2022-SAT-GIP (17.01.2022), la Líder de Gobierno y Transformación Digital del SAT comunica al Presidente del Comité de Gobierno y Transformación Digital, que se ha cumplido con el registro ante la PCM de la plantilla con el catalogo actualizado de proyectos del PGD 2021-2023.
- En sesión extraordinaria del Comité de Gobierno y Transformación Digital se aprobó la actualización de la cartera de proyectos del PGD para el año 2023.
- Entre las funciones del Comité de Gobierno Digital, está el elaborar informes trimestrales, semestrales y anuales que midan el progreso de la implementación del Plan de Gobierno Digital.

## **II. BASE LEGAL**

- Decreto Legislativo N°1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital.
- Resolución Ministerial N°119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en todas las entidades de la Administración Pública, modificada por Resolución Ministerial N°087-2019-PCM.Ministerial N°087-2019-PCM.

- Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Resolución Jefatural N.° 001-004-00004221 de fecha 18 de enero de 2019, mediante la cual se conforma el Comité de Gobierno Digital del SAT, reconstituido mediante Resolución Jefatural N.° 001-004-00004358 de fecha 9 de octubre de 2019.

### III. EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DEL PGD

La ejecución de los proyectos incluidos en el PGD se encuentra programada en un horizonte de tres (03) años (2021, 2022 y 2023). Para la evaluación al SEGUNDO TRIMESTRE del año 2023 se consideran aquellos proyectos cuyo desarrollo o finalización se encuentra programada para los meses de abril, mayo y junio del presente año.

Cabe señalar que al iniciar el año 2023, la Cartera de Proyectos del PGD estaba compuesta de 39 proyectos, 13 de ellos orientados de cara al ciudadano y los 26 restantes orientados a la gestión interna.

Como se indicó en el informe de evaluación del primer trimestre, a causa del bajo nivel de ejecución de los proyectos PGD durante los años 2021 y 2022, el Comité de Gobierno y Transformación Digital decidió evaluar la persistencia de la necesidad y la viabilidad de aquellos proyectos no culminados o no iniciados que no tenían una fecha de reprogramación definida o no disponían de recursos para su ejecución. Se solicitó información a las unidades orgánicas interesadas o responsables de la ejecución de los proyectos y finalmente mediante acuerdo del Comité de Gobierno y Transformación Digital, se aprobó la actualización de la cartera de proyectos PGD para el año 2023. La actualización de la cartera de proyectos PGD para el año 2023 consta de 21 proyectos.

Para fines de la presente evaluación, se considera que los proyectos del PGD pueden encontrarse en uno de los siguientes estados: FINALIZADO, DESCARTADO, EN PROCESO, NO INICIADO y NO CULMINADO, en estos dos últimos casos, se reprograman o se descartan.

A partir de la Información relevada por el Oficial de Seguridad y Confianza Digital se ha elaborado el siguiente cuadro de evaluación de estado de los proyectos PGD durante el II Trimestre 2023:

| Código    | Descripción                                                                     | Fecha inicio | Fecha Fin  | Estado     | Observaciones |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|
| PRYPGD.07 | Migración al Portal Nacional de Datos Abiertos de la PCM.                       | 01.04.2023   | 30.05.2023 | FINALIZADO |               |
| PRYPGD.13 | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SAT    | 02.06.2023   | 15.12.2023 | EN PROCESO |               |
| PRYPGD.19 | Renovación Tecnológica de computadoras personales para usuario final.           | 01.03.2023   | 31.10.2023 | EN PROCESO |               |
| PRYPGD.20 | Renovación Tecnológica de Servidores de Red y almacenamiento para Base de Datos | 01.03.2023   | 15.12.2023 | EN PROCESO |               |

|           |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| PRYPGD.40 | Implementación de software para reconocimiento de marcas ópticas.                                                                                                                   | 02/02/2023 | 30/04/2023 | FINALIZADO |  |
| PRYPGD.42 | Actualización y rediseño de plataformas web para pagos y gestión de las plataformas virtuales.                                                                                      | 01/04/2023 | 30/05/2023 | FINALIZADO |  |
| PRYPGD.43 | Implementación de la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD<br>Directiva que regula la generación y el uso del Código de Verificación Digital en las entidades de la Administración Pública | 02/05/2023 | 31/07/2023 | EN PROCESO |  |

#### IV. CONCLUSIONES

De los 07 proyectos programados para desarrollarse o finalizar durante II Trimestre del año 2023, un total de 03 (42%), han finalizado y cumplido con los alcances definidos; los otros 04 se encuentran en proceso de ejecución.

| <b>ESTADO</b> | <b>Cantidad</b> | <b>Porcentaje</b> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| NO INCIADO    | 0               | 0%                |
| EN PROCESO    | 04              | 57.14%            |
| FINALIZADO    | 03              | 42.86%            |

Sin otro particular, me despido de Usted.

Atentamente

Documento firmado digitalmente

**SANDRO IVAN RODRIGUEZ ROMERO**  
**GERENTE INFORMÁTICA**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL**  
**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA**

Adj:

- ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL CGTD

SRR/jcl

**ANEXO N° 01**  
**DESTINATARIOS DEL MEMORANDO MÚLTIPLE**

ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA  
GERENTE CENTRAL ADMINISTRACION DE RECURSOS  
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

WALDIR TUME LEDESMA  
GERENTE CENTRAL INNOVACION Y PROYECTOS  
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS

SANDRO IVAN RODRIGUEZ ROMERO  
GERENTE INFORMÁTICA  
GERENCIA DE INFORMÁTICA

VERONICA MARIA JULIA YAÑEZ MERCADO  
GERENTE ASUNTOS JURÍDICOS  
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

GONZALO ALFREDO SEIJAS VASQUEZ  
GERENTE RECURSOS HUMANOS  
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

WILFREDO CALDERON VALENZUELA  
GERENTE SERVICIOS AL ADMINISTRADO  
GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO

JORGE ALBERTO RAMIREZ LOPEZ  
JEFE OFICINA II PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

DEMETRIO ROJAS GARCIA  
ASESOR  
JEFATURA SAT

JUAN MARTIN CAMINO LEON  
RESPONSABLE OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN