

Para : **DESTINATARIO MULTIPLE SEGÚN LISTADO ANEXO N° 01**

De : **SANDRO IVAN RODRIGUEZ ROMERO**
GERENTE INFORMÁTICA

Asunto : Informe de evaluación trimestral de proyectos del Plan de Gobierno Digital, correspondiente al I trimestre 2024..

Por medio del presente, me dirijo a Usted con la finalidad de hacerle llegar para su conocimiento, el Informe de evaluación trimestral de los proyectos del Plan de Gobierno Digital 2024-2023, correspondiente al I trimestre del año 2024.

I. ANTECEDENTES

- En cumplimiento de sus funciones, el Comité de Gobierno Digital, formuló el Plan de Gobierno Digital (PGD) del SAT para el periodo 2024-2026.
- El Plan de Gobierno Digital del SAT para el periodo 2024 – 2026, fue aprobado mediante Resolución Jefatural N° 001-004-00005187, de fecha 15.03.2024.
- Entre las funciones del Comité de Gobierno Digital, está el elaborar informes trimestrales, semestrales y anuales que midan el progreso de la implementación del Plan de Gobierno Digital.

II. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N°1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital.
- Resolución Ministerial N°119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en todas las entidades de la Administración Pública, modificada por Resolución Ministerial N°087-2019-PCM.Ministerial N°087-2019-PCM.
- Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Resolución Jefatural N.º 001-004-00004221 de fecha 18 de enero de 2019, mediante la cual se conforma el Comité de Gobierno Digital del SAT
- Resolución Jefatural N.º 001-004-00005176 de fecha 29 de febrero de 2024

III. REGISTRO Y PROGRAMACION DE PROYECTOS DEL PGD

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°005-2018-PCM/SEGDI, el día 29 de marzo del 2024, se cumplió con la obligación de informar a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, acerca de la formulación del Plan de Gobierno Digital del SAT y los proyectos definidos para el periodo 2024-2026.

gob.pe | Presidencia del Consejo de Ministros

Cumplimiento de la Formulación del Plan de Gobierno Digital

Las entidades públicas reportan la formulación de su Plan de Gobierno Digital de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°005-2018-PCM-SEGDI.
Toda actualización o modificación al Plan de Gobierno Digital deberá ser informado a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
Para informar sobre la Evaluación del cumplimiento del Plan de Gobierno Digital y/o Portafolio de Proyectos, puedes ingresar al siguiente enlace: <https://facilita.gob.pe/v/5333>

Datos de la entidad

1. Seleccionar entidad

20337101276 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE...

Datos del Secretario Técnico del Comité Gobierno y Transformación Digital

2. Nombres y apellidos

Nombres	Apellido paterno	Apellido materno
Sandro Ivan	Rodriguez	Romero

3. Correo electrónico

sanrodriguez@sat.gob.pe

Información específica del Plan de Gobierno Digital aprobado

5. Registra los objetivos de gobierno digital establecidos en el plan de gobierno digital de tu entidad.
Listarlos: OGD1, OGD2, OGD3,.....

aplicación y uso de las TIC.
OGD.05 Impulsar la automatización de procesos y el uso de la analítica de datos para aumentar la productividad y fortalecer el proceso de toma de decisiones.
OGD.06 Garantizar la disponibilidad y la idoneidad de la infraestructura tecnológica del SAT con el proceso de transformación digital de la Entidad.
OGD.07 Promover la apertura y el uso de datos públicos en el SAT.

6. Registra los proyectos de gobierno digital establecidos en el plan de gobierno digital de tu entidad.
Listarlos: PRY-GD-1, PRY-GD-2, PRY-GD-3,.....

PRY 17 Adquisición de equipos de AAP
PRY 18 Implementación MGD
PRY 19 Mejoramiento de habitabilidad institucional
PRY 20 Plataforma para Generación y Gestión de Cartera de Cobranza
PRY 21 Implementación de registro en línea de DDJJ
PRY 22 Migración a GOB.PE

7. Cargar el plan de gobierno digital aprobado por la entidad y la resolución de aprobación.
Solo se reporta cuando la entidad cuenta con un plan aprobado con resolución de la máxima autoridad de la entidad.
Solo se aceptan formatos pdf, doc, docx y txt. Peso máximo: 10 MB.

Selecciona los archivos o arrástralos aquí

El Plan de Gobierno Digital aprobado para el periodo 2024-2026 considera un total de 22 proyectos, 11 de ellos orientados de cara al ciudadano y los 11 restantes orientados a la gestión interna.

Se han asignado responsables, coordinadores y gestores por cada proyecto a desarrollar durante el año 2024 y se han conformado los equipos de trabajo asociados a cada uno de ellos.

En cuanto a la programación de los proyectos, se ha definido que 15 de ellos se realizarán en el 2024, 02 en el 2025 y 01 en el año 2026; adicionalmente, 02 proyectos se desarrollarán durante los años 2024, 2025 y 2026, y otros 02 proyectos entre los años 2024 y 2025.

PROYECTOS PGD			2024				2025				2026			
CÓDIGO	DE CARA AL CIUDADANO	COSTO	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
PRYPGD.01	PI SIAT 2.0 "Mejoramiento y ampliación de los servicios de información en los sistemas de la administración tributaria del SAT de Lima"	6,726,063.00	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PRYPGD.02	PI Mejoramiento y ampliación del servicio de atención digital del centro de llamadas del SAT distrito de Lima - provincia Lima - departamento de Lima	S/ 1,423,994	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.03	PI Creación del servicio móvil para la atención al contribuyente en (la) gerencia de gestión de cobranza del servicio de administración tributaria en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima	S/ 973,399	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.04	Implementación de plataforma para la gestión de notificaciones electrónicas del SAT	S/ 148,000	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.05	IOARR Mejoramiento de la Infraestructura y gestión de depósitos de internamientos de vehículos y operativos de captura	S/ 690,740	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.08	Implementación de nuevos servicios digitales en la Agencia Virtual del SAT	S/ 648,000	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PRYPGD.12	Implementación de controles de la Ley de Protección de Datos Personales	S/ 66,000	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.13	Implementación de Módulo de Ratificaciones de Ordenanzas de las municipalidades distritales de la provincia de Lima	S/ 72,000	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.19	PI Mejoramiento del servicio de habitabilidad institucional en las actividades relacionadas con la plataforma de atención al ciudadano en la Sede Central del SAT	S/ 1,009,000	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.21	Implementación de registro en línea de Declaraciones Juradas de Impuesto Predial y Arbitrios en la Agencia Virtual del SAT	S/ 132,000	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
PRYPGD.22	Migración de la página web del SAT de Lima a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (gob.pe)	S/ 42,000	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X

INICIATIVAS O PROYECTOS			2024				2025				2026			
CÓDIGO	DE GESTIÓN INTERNA	COSTO	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
PRYPGD.06	Implementación de automatización de procesos de la Gerencia Central de Operaciones con herramientas RPA (Robotic Process Automation)	102,000.00	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.07	IOARR Implementación de plataforma de recuperación de desastres de servicios críticos del SAT	1,800,000.00	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.09	Implementación de controles del Sistema de Gestión Antisoborno – ISO 37001 en el SAT	60,000.00	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.10	Actualización del Sistema de Gestión Documental de PCM para envío automático de documentos con otras entidades a través de la PIDE	42,000.00	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.11	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SAT	26,250.00	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.14	Implementación de Módulo de Inspecciones en campo para la Gerencia de Fiscalización haciendo uso de sistemas de información geográfica	40,000.00	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.15	Elaboración y aprobación del Plan de Transición al protocolo IP Versión 6	40,000.00	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.16	Implementación de Herramientas colaborativas en el SAT	126,000.00	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.17	IOARR Adquisición de equipos de aire acondicionado de precisión; en la Gerencia de Informática en la localidad de Lima, distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima	460,000.00	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.18	Implementación del modelo de gestión documental y digitalización de documentos del SAT en la nube	95,000.00	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.20	Implementación de Plataforma para la Generación y Gestión de la Cartera de Cobranza	220,000.00	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-

IV. EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DEL PGD

Para la evaluación al PRIMER TRIMESTRE del año 2024 se consideran aquellos proyectos cuyo desarrollo o finalización se encuentra programada para los meses de ENERO, FEBRERO y MARZO del presente año

Para fines de la presente evaluación, se considera que los proyectos del PGD pueden encontrarse en uno de los siguientes estados: FINALIZADO, DESCARTADO, EN PROCESO, NO INICIADO y NO CULMINADO, en estos dos últimos casos, se reprograman o se descartan.

Código	Descripción	F. Inicio	F. Fin	Estado	Observaciones
PRYPGD.05	IOARR: Mejoramiento de la infraestructura y gestión de depósitos de internamiento de vehículos y operativos de captura	I TRIMESTRE 2024	IV TRIMESTRE 2024	NO INICIADO	Se postergo para priorizar la implementación del proyecto de ratificaciones
PRYPGD.10	Actualización del Sistema de Gestión Documental PCM para envío automático de documentos con otras entidades a través de la PIDE	I TRIMESTRE 2024	II TRIMESTRE 2024	EN PROCESO	
PRYPGD.14	Implementación del Módulo de inspecciones en campo para la Gerencia de Fiscalización haciendo uso de sistemas de información geográfica	I TRIMESTRE 2024	II TRIMESTRE 2024	NO INICIADO	Se está culminando la elaboración del flujograma de la situación actual del proceso de Fiscalización.

V. CONCLUSIONES

Producto del seguimiento y la evaluación realizada, se tiene que de los tres (03) proyectos PGD programados para iniciar en el I Trimestre del año 2024, **el proyecto PRYPGD.10** se encuentra en proceso de ejecución. Los otros dos proyectos se encuentran en etapas previas y aun no han iniciado.

Sin otro particular, me despido de Usted.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

SANDRO IVAN RODRIGUEZ ROMERO
GERENTE INFORMÁTICA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

SRR/jcl

ANEXO N° 01
DESTINATARIOS DEL MEMORANDO MÚLTIPLE

ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA
GERENTE CENTRAL ADMINISTRACION DE RECURSOS
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

WALDIR TUME LEDESMA
GERENTE CENTRAL INNOVACION Y PROYECTOS
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS

JUAN MARTIN CAMINO LEON
RESPONSABLE OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

JORGE ALBERTO RAMIREZ LOPEZ
JEFE OFICINA II PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

ERIK RONALD SORIA CHUQUILIN
GERENTE CENTRAL OPERACIONES
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES

ROQUE MARTIN MENDIZABAL RODRIGUEZ
GERENTE ASUNTOS JURÍDICOS
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

WILFREDO CALDERON VALENZUELA
GERENTE SERVICIOS AL ADMINISTRADO
GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO

GONZALO ALFREDO SEIJAS VASQUEZ
GERENTE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

DEMETRIO ROJAS GARCIA
ASESOR
JEFATURA SAT

SANDRO IVAN RODRIGUEZ ROMERO
GERENTE INFORMÁTICA
GERENCIA DE INFORMÁTICA